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Tablero de tareas
	ID
	Categoría
	Descripción
	Estado
	Responsable
	Metadatos

	API-201
	Refactor API
	Dividir routers presupuestos/policiales en paquetes con modelos Pydantic y utilidades compartidas.
	Completado
	Backend
	Nuevos módulos api/routes/budgets/* y api/routes/policiales/*, pruebas manuales de endpoints críticos.

	OPS-202
	Tooling
	Enforzar límite de 400 líneas mediante scripts/report_large_files.py en pre-commit/CI.
	Completado
	Backend
	Hook local agregado en .pre-commit-config.yaml, falla si un archivo supera el umbral configurable.

	ETL-203
	Refactor ETL
	Modularizar etl/pipelines/dipres_budget (constantes, modelos, IO) y separar pipeline bronze en paquete dedicado.
	Completado
	Datos
	BudgetHierarchyBuilder.process delega en builder_processing.process_dataframe; queda pipeline DipresBudgetBronze con helpers desacoplados.

	ETL-304
	Refactor ETL
	Migrar ine_estadisticas_judiciales a paquete modular (settings, workbooks, tidy, pipeline).
	Completado
	Datos
	Nuevo paquete etl/pipelines/ine_estadisticas_judiciales/ con docstrings, helpers reutilizables y QA centralizado.

	ETL-305
	Refactor ETL
	Particionar etl/pipelines/enusc.py en paquete (io, modules, reports, pipeline).
	Completado
	Datos
	Nuevo paquete etl/pipelines/enusc/ con componentes settings, catalog, operations, pipeline y escritor DB.

	ETL-306
	Refactor ETL
	Dividir etl/pipelines/ine_policiales.py y CLI asociada en servicios reutilizables.
	Completado
	Datos
	Paquete etl/pipelines/ine_policiales/ con módulos settings, sheets, quality; queda pendiente modularizar la CLI.

	ETL-307
	Refactor ETL
	Modularizar etl/pipelines/seguridad_fuentes.py por fuente (Carabineros, PDI, Fiscalía).
	Completado
	Datos
	Nuevo paquete seguridad_fuentes/ separa Fiscalía, Gendarmería, DIPRES e INE; pipeline actualizado con QA y escrituras.

	ETL-308
	Refactor ETL
	Extraer agregaciones de etl/pipelines/enusc_agg.py a submódulos parametrizables.
	Completado
	Datos
	Nuevo paquete etl/pipelines/enusc_agg/ con settings, specs, transforms, preparation, aggregations, builder, pipeline; wrapper etl/pipelines/enusc_agg.py mantiene compatibilidad y se añadieron pruebas unitarias para transforms/agregaciones clave.

	ETL-309
	Refactor ETL
	Reorganizar pipeline de Fiscalía en etapas extract, transform, load.
	Completado
	Datos
	Paquete fiscalia_persecucion_penal/ con manifiestos, periodos, QA y pipeline modular; pendiente agregar pruebas unitarias específicas.

	OPS-310
	Tooling
	Reescribir scripts/ingest_ine_policiales.py como paquete CLI con commands, services, validators.
	Completado
	Datos
	CLI con subcomandos (ingest, metadata), filtros región/indicador y logs JSON; módulos ingest_* reutilizables.

	OPS-311
	Tooling
	Modularizar scripts/generate_report_previews.py separando renderers y pipelines de datos.
	Completado
	Datos
	Se creó scripts/report_previews/ con módulos por dominio y utilidades reutilizables; script principal orquesta salida.

	OPS-312
	Tooling
	Factorizar scripts/build_cofog_series.py en loaders/adaptadores reutilizables.
	Completado
	Datos
	Se creó paquete scripts/cofog_series/ con loaders, mapping y pipeline; script principal invoca build_cofog_series().

	ETL-310
	Refactor ETL
	Completar pruebas e integración del pipeline ENUSC modularizado.
	En progreso
	Datos
	Faltan pruebas integrales con SAV anonimizados, documentación de nuevas clases (PersonHouseholdExporter, ModuleExporter) y automatizar QA (ver docs/enusc_todo.md).

	OPS-320
	Tooling
	Unificar CLI/QA para pipelines (preview, ingest, validate, compare).
	Pendiente
	Datos
	Diseñar etl.cli multi-catálogo, move SchemaValidator a módulo común, exponer validación/manifest en CLI & CI.

	QA-401
	Observabilidad
	Automatizar dashboards/QA y comparación de manifests multi-catálogo.
	Pendiente
	Datos
	Configurar job CI/cron que ejecute compare-manifests y genere notebooks/dashboards con datos en data/silver/**/reportes/.

	DB-313
	Migraciones
	Extraer utilidades comunes de Alembic (202510090002_add_presupuestos, 202510090005_create_rrhh_tables).
	Pendiente
	Datos
	Crear alembic_utils/schema_helpers.py, normalizar downgrades y documentar cambios.

	FRONT-204
	Frontend
	Centralizar rutas de assets (/frontend/assets/data/*.json) en frontend/src/utils/constants.ts.
	Completado
	Frontend
	Nuevas constantes CATALOG_SUMMARY_PATH, GRAPHS_CATALOG_PATH, COFOG_FUNCTIONS_PATH consumidas por servicios.

	UI-201
	Catálogo gráficos
	Implementar pruebas UI Playwright para la nueva vista de gráficos y la ficha de dataset.
	Completado
	Frontend
	Nuevas suites Playwright (tests/ui/test_graph_catalog_playwright.py, tests/ui/test_dataset_playwright.py).

	DATA-202
	Metadatos
	Automatizar la generación incremental de graphs_catalog.json desde los registros del registry y jobs_runs.
	Completado
	Datos
	Nueva utilidad update_graph_catalog (analysis/charts/metadata.py) + pruebas (tests/unit/test_graph_catalog_update.py).

	DOC-203
	Documentación
	Actualizar docs/graphs_catalog.md con ejemplos embebidos y guías para uso del nuevo catálogo en dataset específicos.
	Completado
	Docs
	Se añadió sección “Cómo consumir” (TS/Python, links profundos) y se describieron assets auxiliares.

	ETL-001
	Ingesta DIPRES
	Descargar Ejecución Total 2022/2024 mensual (marzo, junio, septiembre) y Q4; 2025 mensual (marzo–diciembre) + T3/T4.
	Completado
	Datos
	Fuente: dipres_coverage.pending_downloads

	ETL-002
	Ingesta DIPRES
	Obtener Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 (CSV/XML + anexos XLSX).
	Completado
	Datos
	Bloquea comparaciones interanuales 2025→2026

	ETL-003
	Ingesta DIPRES
	Incorporar dataset ley_presupuesto (ley vigente) con metadatos completos.
	Completado
	Datos
	Dataset YAML + API de descargas listo; resta completar cobertura histórica

	ETL-004
	Scraper
	Automatizar endpoints AJAX para Ejecución Total <= 2023 y secciones Partida/Capítulo/Programa.
	Completado
	Datos
	Identificar API interna w3-multipropertyvalues-*

	DWH-005
	Modelado
	Validar que subtítulos 01–35 alimenten correctamente la jerarquía naturaleza (ingreso/gasto).
	Completado
	Datos
	Tests: tests/data/test_dipres_budget_pipeline.py

	API-006
	API Testing
	Ampliar pruebas de presupuestos/stats para cubrir naturaleza y unidad.
	Completado
	Backend
	Añadir fixtures multimoneda

	UI-007
	UI Dashboard
	Tests de integración (Playwright) para nuevas tarjetas de variaciones/top_changes.
	Completado
	Frontend
	Escenario happy-path y filtros

	OPS-008
	Observabilidad
	Exportar métricas de status_codes y dipres_coverage a Prometheus.
	Completado
	Ops
	Depende de decisión de plataforma

	DOC-009
	Documentación
	Mantener docs/dipres_catalog.md en sincronía con dipres_coverage (script + status page).
	Completado
	Docs
	Revisar tras cada corrida de ingestión

	ETL-010
	Ingesta DIPRES
	Recuperar Proyecto/Ley nacionales 2012 hacia atrás (busqueda en archivo 594/598, PDFs).
	Completado
	Datos
	Portal actual responde 404 (w3-multipropertyvalues-15168-{pvid})

	ETL-011
	Ingesta DIPRES
	Resolver endpoints legacy/AJAX para Ejecución Total 2010–2021 (y 2023).
	Completado
	Datos
	Identificar API JSON usada por DIPRES para tabs dinámicas

	DATA-103
	Tasas de cambio
	Incorporar tipo de cambio promedio anual previo a 2019 para convertir ejecuciones históricas en dólares.
	Completado
	Datos
	Fuente sugerida: Banco Central (serie Observatorio F073.TCO.PRE.Z.D)

	ETL-012
	Ingesta DIPRES
	Descargar y normalizar Ejecución Total 2023 (mensual, pesos/dólares).
	Completado
	Datos
	Script download_dipres_history.py + DipresBudgetBronze.

	ETL-013
	Ingesta DIPRES
	Documentar que 2003-2014 sólo cuentan con informes trimestrales (mar/jun/sep/dic) y ajustar cobertura automática.
	Completado
	Datos
	coverage_summary marca coverage=quarterly; 2003 Q1 sin fuente pública.

	ETL-014
	Ingesta DIPRES
	Regenerar jerarquía bronze (totales, nodos) e índice (hierarchy_index.json, COFOG) tras actualización 2023.
	Completado
	Datos
	DipresBudgetBronze, build_hierarchy_index.py, build_cofog_series.py.

	OBS-009
	Observabilidad
	Integrar Sentry (DSN configurable) para capturar excepciones en API/frontend y documentar variables SENTRY_*.
	Completado
	Backend
	sentry-sdk, middleware ASGI, docs/operations.md, docs/envs.md.

	DATA-104
	Metadatos
	Implementar esquema meta_*, jobs_*, monitor_* en Postgres (lineage, runs, métricas).
	Completado
	Datos
	Alembic 202510090003 + test test_meta_schema_migration.py.

	DATA-105
	Metadatos
	Instrumentar ETL para poblar meta/files/lineage y jobs.runs en cada corrida.
	Completado
	Datos
	DipresBudgetBronze actualiza meta/files/lineage y jobs_runs (ver tests).

	QA-106
	Calidad de datos
	Configurar checks automáticos (dbt/SQL) y registrar resultados en meta.data_quality.
	Completado
	Datos
	DipresBudgetBronze publica checks de duplicados y consistencia (ver tests/data/test_metadata_instrumentation.py).

	API-107
	API Catálogo
	Diseñar endpoints jerárquicos /api/<ver>/data/{schema.table} con paginación, filtros y lineage navegable.
	Completado
	Backend
	Endpoint /api/{version}/data/{schema.table} + pruebas test_data_endpoint.py.

	UX-108
	UI Navegación
	Implementar layout persistente + rutas anidadas + breadcrumbs/árbol jerárquico (estado global).
	Completado
	Frontend
	Navegación jerárquica con estado persistente + nuevas vistas /mapa/ y /reportes/.

	MON-109
	Monitoreo
	Construir vista /monitoreo (integraciones, precargas, ETL, API, latencias) y enlazar con logs/Sentry.
	Completado
	Ops
	Persistencia en jobs_runs, jobs_integrations, monitor_api_metrics; dashboard muestra p50/p95/p99, RPS y checks ETL.

	PERF-110
	Rendimiento
	Promover tablas gold + materialized views para métricas publicadas y diseñar refresco/inval. caché.
	Completado
	Datos
	Pipelines escriben gold presupuesto_*, refrescan MVs y registran loader metrics / cache HTTP interno.


Bugs conocidos
	ID
	Descripción
	Estado
	Nota

	WEB-101
	Landing /docs/<page> devuelve 404 si el archivo no existe. Confirmar cobertura de tests y manejo de enlaces.
	Completado
	Añadir prueba negativa (tests/ui/test_docs_route.py)

	DATA-102
	Falta dataset ley_presupuesto en manifest, endpoints retornan vacío.
	Completado
	Manifest y API raw-assets ya incluyen la ley vigente


Roadmap
Horizonte inmediato (0–2 semanas)
· [Seguimiento] Confirmar ejecución nocturna de update_graph_catalog y registrar snapshot resultante en data/logs/.
Próximo ciclo (2–6 semanas)
· Monitorear adopción del publicador de métricas y decidir si se elevan dashboards Prometheus (OPS-008 resuelto).
· Priorizar ampliación de pruebas para etl/metadata antes de incorporar nuevos pipelines.
Mediano plazo (>6 semanas)
· Re-evaluar tareas estratégicas una vez cerradas UI-201 y DATA-202.
